阪神水道企業団公報

令和４年８月15日(月)
第362号

毎月15日発行

目　　次

◇告　　示

○　令和４年第１回阪神水道企業団議会臨時会の招集

○　令和３年度阪神水道企業団水道事業会計予算繰越報告

○　阪神水道企業団監査委員の選任

○　阪神水道企業団副企業長の選任

◇告　　示◇

阪神水道企業団告示第20号

令和４年第１回阪神水道企業団議会臨時会を令和４年８月８日阪神水道企業団議会議場に招集する。

令和４年８月１日

阪神水道企業団
企業長　吉　田　延　雄

記

付議事件

○　令和３年度阪神水道企業団水道事業会計予算繰越報告について

○　監査委員選任について

○　副企業長選任について

阪神水道企業団告示第21号

令和４年第１回阪神水道企業団議会臨時会において報告された令和３年度阪神水道企業団水道事業会計予算繰越報告については、次のとおりである。

令和４年８月８日

阪神水道企業団
企業長　吉　田　延　雄

令和３年度阪神水道企業団 水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳 企業債	左の財源内訳 損益勘定留保資金	不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
			円	円	円	円	円	円	円	
資本的支出	建設改良費	大道取水場4期導水A-5号用エンジン設置工事詳細設計業務委託	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	関係機関との協議に時間を要したことにより工程に遅延が生じたため。
		猪名川浄水場Ⅲ系オゾン設備取替工事	88,884,000	85,644,000	3,240,000	0	3,240,000	0	0	施工内容の追加により工程を見直したため。
		猪名川浄水場改修工事その３詳細設計業務委託	77,669,000	0	77,669,000	0	77,669,000	0	0	業務内容の変更により工程を見直したため。
		猪名川浄水場改修工事その３に伴う付帯工事	190,300,000	0	190,300,000	0	190,300,000	0	0	設計内容の変更による工程の見直し及び新型コロナウイルス感染症の影響による工程の遅延が生じたため。
		甲東ポンプ場受配電設備取替工事設計業務委託	40,700,000	0	40,700,000	0	40,700,000	0	0	業務内容の追加により工程を見直したため。
		甲東ポンプ場及び配水池流量計取替工事	16,783,000	14,949,000	1,834,000	0	1,834,000	0	0	設計内容の精査に時間を要したことにより工程を見直したため。
		猪名川浄水場配水6号ポンプ取替工事詳細設計業務委託	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	関係機関との協議に時間を要したことにより工程に遅延が生じたため。
		配水管更新工事	309,650,000	123,345,453	172,622,000	0	172,622,000	13,682,547	0	関係機関との協議により工程を見直したため。
		送水管更新工事その２	106,700,000	4,704,307	101,995,000	0	101,995,000	693	0	断水時期の変更に伴い工程を見直したため。
		西宮ポンプ場送水ポンプ2号取替工事	131,186,000	124,861,000	6,325,000	0	6,325,000	0	0	一部機器について再製作の必要が生じたことにより工程に遅延が生じたため。
計			994,872,000	353,503,760	627,685,000	0	627,685,000	13,683,240	0	

地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳 企業債	左の財源内訳 損益勘定留保資金	不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
			円	円	円	円	円	円	円	
水道事業費用	営業費用	原水事業	1,404,118,000	1,324,456,968	17,534,000	0	17,534,000	62,127,032	0	新型コロナウイルス感染症の影響により工程に遅延が生じたため。
		浄水事業	3,095,384,000	2,886,771,357	2,860,000	0	2,860,000	205,752,643	0	新型コロナウイルス感染症の影響により工程に遅延が生じたため。
		配水事業	2,799,310,000	2,633,304,276	21,890,000	0	21,890,000	144,115,724	0	新型コロナウイルス感染症の影響により工程に遅延が生じたため。
資本的支出	建設改良費	西宮ポンプ場送配水ポンプ取替工事	145,200,000	56,248,500	88,951,000	0	88,951,000	500	0	一部機器について再製作の必要が生じたことにより工程に遅延が生じたため。
計			7,444,012,000	6,900,781,101	131,235,000	0	131,235,000	411,995,899	0	

阪神水道企業団告示第22号

下記の者を、阪神水道企業団監査委員に選任した。

令和４年８月８日

阪神水道企業団
企業長　吉　田　延　雄

記

壬　生　　潤
開　　康　生

阪神水道企業団告示第23号

下記の者を、阪神水道企業団副企業長に選任した。

令和４年８月８日

阪神水道企業団
企業長　吉　田　延　雄

記

水　口　和　彦